Fase 5:

"Control. Diagrama de Gantt, para gestión del proyecto".

Alumna: María Guadalupe Castañeda Mercado.

Asesora: Xiomara Luna Mendoza.

Tutora: Yazmín Marisol Chávez Coss.

Grupo: M23C5G19-BA-043.

Fecha: 22/06/2022.



Fase 1: Actividades Previas.									
Actividad	Tareas	Recursos	Recursos	Recursos	Recursos				
		materiales	tecnológicos	financieros	Humanos				
Realizar una encuesta para conocer cuántos niños y niñas menores de edad viven en mi colonia	Aplicar la encuesta a los padres de familia en mi colonia.	Hojas Plumas Tintas para la impresora	Internet Computadora Impresora	\$15.00 el ciento de las hojas. \$25 la caja de plumas \$650 la tinta de la	Solo una persona que realice la investigación				
	1.2 Separa las encuestas realizadas anterioridad por edades.			impresora					
2. Buscar personas para realizar carteles y folletos para la información de mi proyecto.	2.1Realizar una difusión en mi colonia sobre mi proyecto que estaré realizando en la comunidad.	Cartulinas. Plumones imágenes impresas Hojas de colores.		\$35.00 el ciento de las hojas de colores. Plumones \$45.00 \$650 la tinta de la impresora Donación: Cartulinas Masquetink. Resistol.	una persona puede realizarlo				
	2.2Colocar los carteles				Dos personas				

	en lugares concurridos afuera de las escuelas, del mercado y en la bases del transporte público de mi colonia.	a 2: Actividae	les en desarrollo.		pueden realizarlo.
Actividad	Tareas	Recursos	Recursos	Recursos	Recursos
		materiales	tecnológicos	financieros	Humanos
3. Trabajar con los niños y niñas menores de edad y los Padres de Familia.	3.1 Colocar a los niños y niñas menores de edad por edades con base a las encuestas realizadas con anterioridad.	Gises. Crayolas. Libreta de planeación.	Internet Computadora Impresora	Donaciones. Gises y Crayolas.	Dos personas que tengan el conocimiento de trabajar en frente de un grupo.
	3.2 acordar los días que se estará trabajando es decir mi proyecto solo es necesario 2 días a la semana por 2 horas.	Sillas Mesas Juegos didácticos. Salón para trabajar.	Computadora Impresora Internet Bocina Inalámbrica.		
4. Ayudar al menor a fortalecer estrategias de convivencia sana	4.1 Realizar actividades con las propuestas que hacen los menores de edad. 4.2 Tener las actividades de acuerdo a las edades del menor.	e 3: Actividad	es de Concreción		Realizarlo con dos personas.

Actividad	Tareas	Recursos	Recursos	Recursos	Recursos
		materiales	tecnológicos	financieros	Humanos
5 Realizar una reflexión si lo que estamos ejecutando está bien determinado.	5.1 Realizar un cuestionario en donde se aplique los objetivos específicos con sus metas.	Hojas plumas	Internet Computadora. Impresora.	\$15.00 el ciento de las hojas. \$25 la caja de plumas \$650 la tinta de la impresora	Una sola persona.
	5.2 Modificar las estrategias de trabajo si en un momento se requiere hacerlo	Libreta de planeación Juegos didácticos.		Impresora	
6 Reflexionar sobre mi proyecto que ejecute en mi colonia.	6.1 Realizar una encuesta a los padres de familia sobre las actividades realizadas.	Hojas plumas			Las personas que colaboran en total son dos.
	6.2 Poner en practica ya lo modificado y reflexionado para logara el objetivo general que se estableció en un principio.	Libreta de planeación.			

Liga de la gráfica de Gantt.

 $\frac{https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q9QFaRLYDQnjsoOJqakbIVG7E4MK\ IOv/edit?usp=sharing\&ouid=117303104321649011529\&rtpof=true\&sd=true$

Referencias:

Recursos de la prepa en línea SEP (2022)"Evaluación del Proyecto". Prepa en línea SEP.

Recursos de la prepa en línea SEP (2022) "Seguimiento del Proyecto". Prepa en línea SEP.